



## ОБЩИНА ИВАНОВО

www.ivanovo.bg

7088 с. Иваново, Област Русе, ул. "Олимпийска" 75  
тел: 08116/22-53, факс: 08116/28-70, e-mail: obshtina@ivanovo.bg

### АНЕКС № 1 към Договор № Д-339/29.11.2019 г.

Днес, 24.07.2020 г. в с. Иваново, област Русе, на основание чл.116, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с получено частично финансиране от Министерство на регионалното развитие и благоустройството по Споразумение № РД-02-30-8 от 08.05.2020 г. за изпълнение на обекта, предмет на договор Д-339/29.11.2019г. , извършена преработка на инвестиционния проект за обекта, Заповед № РД-09-442/07.07.2020 г. на гл.архитект за допълване на разрешението за строеж, влязла в сила на 23.07.2020 г. и с оглед възможността за изпълнение на хипотезата за поетапно изпълнение на обект: „Реконструкция на компрометирани участъци от водопроводната мрежа в с.Сваленик, община Иваново, област Русе – етап I“ и безпроблемното изпълнение на гореописания договор, както и с оглед невъзможността да се предвиди кога ще бъде осигурено цялостно финансиране на обекта, страните по договора

1. **ОБЩИНА ИВАНОВО** с ЕИК 000530536, със седалище и адрес на управление с.Иваново, Община Иваново, Област Русе, ул.“Олимпийска“ №75, представлявана от Георги Ангелов Миланов – Кмет на Община Иваново, от една страна като Възложител по договора и

2. **„МСМ ГРУП 07“ ЕООД** с ЕИК 175420243, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Люлин, ж.к.Люлин, бл.986, вх.3, ет.5, ап.200, представлявано от Юлиан Георгиев Георгиев - управител, от друга страна като Изпълнител по договора, се споразумяха за следното:

1. В т.2.7. от договора текста след думите „частично финансиране“ се отменя.

2. Добавя се т. 2.7.1. със следния текст: „При осигурено частично финансиране се предвижда поетапно изграждане на обекта и въвеждане в експлоатация. Първоначално ще се изпълнят клонове 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 и 5 на обекта, обособени в етап IА съгласно Заповед № РД-09-442/07.07.2020 г. Стойността на СМР за изпълнение на етап IА е в размер на 455295,45 лв. без ДДС.“

3. Добавя се т.4.1.5. със следния текст: „В случай на изпълнение на т.2.7.1. заплащането на цената по т.3.1 от настоящия договор ще се извърши поетапно. При етапното изпълнение на обекта плащанията на изпълнителя за СМР ще се осъществят по реда и при условията на раздел IV от Договор Д-339/29.11.2019 г. за съответния етап.“

4. Добавя се изр.2 към т.2.8 на договора със следния текст: „В случай на изпълнение на т.2.7.1. от настоящия договор, срокът за изпълнение от изпълнителя на етап IА на обекта е 43 календарни дни, считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа (обр. 2а) до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, за съответния етап.“



5. Добавя се т.9.3.1. със следния текст: „При поетапно изграждане на обекта по договора, гаранцията за изпълнение на договора се освобождава частично, съответно на изпълнената част от предмета на обществената поръчка в срок до изтичане на един месец от датата на получаване на разрешението за ползване на съответния етап на обекта, освен ако възложителят е усвоил същата преди приключване на договора, поради неизпълнение от страна на изпълнителя на някое от задълженията му.“

Настоящият анекс се подписва в четири еднообразни екземпляра – три за възложителя и един за изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ  
ОБЩИНА ИВАНОВО

КМЕТ:  
Георги Миланов

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „АПОФУС“:  
Мариана Драшкова

ИЗПЪЛНИТЕЛ  
„МСМ ГРУП 07“ ЕООД

УПРАВИТЕЛ:  
Юлиан Георгиев

