




ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ИВАНОВО
ОБЕКТ : "РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА В СЕЛАТА ИВАНОВО,ЩРЪКЛЕВО, КРАСЕН, ТРЪСТЕНИК, СВАЛЕНИК, БОЖИЧЕН, НИСОВО, ТАБАЧКА И ЦЕРОВЕЦ, ОБЩИНА ИВАНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ"
ПОДОБЕКТ : с. Божичен- ул.,Янтра" от ОТ.13 до ОТ.4, ОБЩИНА ИВАНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

ЛИНЕЕН ГРАФИК

ЛИНЕЕН ГРАФИК																																	
№	Наименование	Необходими ч. дни	Брой работници	Време (календ. дни)	СТРОИТЕЛСТВО																												
					календарни дни																												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
с.БОЖИЧЕН																																	
1	с. Божичен- ул.„Янтра“ от ОТ.13 до ОТ.4, ОБЩИНА ИВАНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ																																
а	Въвеждане, поддържане и премахване на временна организация и безопасност на движението	36	2	18																													
б	Земни и демонтажни работи	24	6	4																													
в	Пътни работи	24	6	4																													
г	Асфалтови работи	90	10	9																													

гр. Русе



Заличено на осн. Регламент (ЕС)2016/679

