

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ИВАНОВО
 ОБЕКТ : "РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА В СЕЛАТА ИВАНОВО,ЩРЪКЛЕВО, КРАСЕН, ТРЪСТЕНИК, СВАЛЕНИК, БОЖИЧЕН, НИСОВО, ТАБАЧКА И ЦЕРОВЕЦ, ОБЩИНА ИВАНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ"
 ПОДОБЕКТ : с. ЩРЪКЛЕВО - ул. Георги С. Раковски от ОТ 74 до ОТ 226, ОБЩИНА ИВАНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

ЛИНЕЕН ГРАФИК

ЛИНЕЕН ГРАФИК																														
№	Наименование	Необходими ч. дни	Брой работници	Време (календ. дни)	СТРОИТЕЛСТВО																									
					календарни дни																									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
с.ЩРЪКЛЕВО																														
1	с. ЩРЪКЛЕВО - ул. Георги С. Раковски от ОТ 74 до ОТ 226, ОБЩИНА ИВАНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ																													
а	Въвеждане, поддържане и премахване на временна организация и безопасност на движението	46	2	23																										
б	Земни и демонтажни работи	48	6	8																										
в	Пътни работи	30	6	5																										
г	Асфалтови работи	90	10	9																										

НАЧАЛО НА РАБОТНИТЕ ДНИ В ПРОЕКТА


РЕГИСТРАЦИЯ № 07483

ТАЧКА



Заличено на осн.
 Регламент (ЕС)2016/679

Заличено на осн.
 Регламент (ЕС)2016/679



Заличено на осн.
 Регламент (ЕС)2016/679

гр. Русе