

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ИВАНОВО


ОБЕКТ : РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА ИВАНОВО, ОБЛ. РУСЕ

ПОДОБЕКТ : с. ЩРЪКЛЕВО - ул. БРАТЯ МИЛАДИНОВИ от ОТ 269 до ОТ 270, ОБЩИНА ИВАНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

ПОДОБЕКТ : с. ЩРЪКЛЕВО - ул. ГЕО МИЛЕВ от ОТ 269 до ОТ 268, ОБЩИНА ИВАНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

ПОДОБЕКТ : с. ЩРЪКЛЕВО - ул. ПЕТЪР БЕРОН от ОТ 270 до ОТ 260, ОБЩИНА ИВАНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

ПОДОБЕКТ : с. ЩРЪКЛЕВО - ул. РОЗОВА ДОЛИНА от ОТ 268 до ОТ 216, ОБЩИНА ИВАНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ



ЛИНЕЕН ГРАФИК

№	Наименование	Необходими чл. дни	всички работни дни	срещи (календ. дни)	СТРОИТЕЛСТВО																													
					календарни дни																													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
с.ЩРЪКЛЕВО																																		
1	с. ЩРЪКЛЕВО - ул. БРАТЯ МИЛАДИНОВИ от ОТ 269 до ОТ 270																																	
а	Въвеждане, поддържане и премахване на временна организация и безопасност на движението	36	2	18																														
б	Земни и демонтажни работи	24	6	4																														
в	Пътни работи	24	6	4																														
г	Асфалтови работи	60	10	6																														
д	Инженерна инфраструктура (при необходимост)	12	4	3																														
е	Постоянна организация и безопасност на движението	24	6	4																														
2	ЩРЪКЛЕВО - ул. ГЕО МИЛЕВ от ОТ 269 до ОТ 268																																	
а	Въвеждане, поддържане и премахване на временна организация и безопасност на движението	30	2	15																														
б	Земни и демонтажни работи	24	6	4																														
в	Пътни работи	24	6	4																														
г	Асфалтови работи	40	10	4																														
д	Инженерна инфраструктура (при необходимост)	12	4	3																														
е	Постоянна организация и безопасност на движението	18	6	3																														
3	с. ЩРЪКЛЕВО - ул. ПЕТЪР БЕРОН от ОТ 270 до ОТ 260																																	
а	Въвеждане, поддържане и премахване на временна организация и безопасност на движението	30	2	15																														
б	Земни и демонтажни работи	24	6	4																														
в	Пътни работи	24	6	4																														
г	Асфалтови работи	40	10	4																														
д	Инженерна инфраструктура (при необходимост)	12	4	3																														
е	Постоянна организация и безопасност на движението	18	6	3																														
4	с. ЩРЪКЛЕВО - ул. РОЗОВА ДОЛИНА от ОТ 268 до ОТ 216																																	
а	Въвеждане, поддържане и премахване на временна организация и безопасност на движението	28	2	14																														
б	Земни и демонтажни работи	24	6	4																														
в	Пътни работи	24	6	4																														
г	Асфалтови работи	30	10	3																														
д	Инженерна инфраструктура (при необходимост)	12	4	3																														
е	Постоянна организация и безопасност на движението	18	6	3																														

08.2019г.
гр. Русе

