

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ИВАНОВО

ОБЕКТ : "РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА В СЕЛАТА ИВАНОВО,ЩРЪКЛЕВО, КРАСЕН, ТРЪСТЕНИК, СВАЛЕНИК, БОЖИЧЕН, НИСОВО, ТАБАЧКА И ЦЕРОВЕЦ, ОБЩИНА ИВАНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ"

ПОДОБЕКТ : с. Иваново- ул.„Васил Левски“ от ОТ. 91 до ОТ. 99, ОБЩИНА ИВАНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

ПОДОБЕКТ : с. Иваново - ул.„Михаил Ботев“ от ОТ. 29 до ОТ. 41, ОБЩИНА ИВАНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

ЛИНЕЕН ГРАФИК

№	Наименование	Необходими ч. дни	Брой работници	Време (календ. дни)	СТРОИТЕЛСТВО																			
					календарни дни																			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
с.ИВАНОВО																								
1	с. Иваново- ул.„Васил Левски“ от ОТ. 91 до ОТ. 99, ОБЩИНА ИВАНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ																							
а	Въвеждане, поддържане и премахване на временна организация и безопасност на движението	30	2	15																				
б	Земни и демонтажни работи	24	6	4																				
в	Пътни работи	24	6	4																				
г	Асфалтови работи	60	10	6																				
2 с. Иваново - ул.„Михаил Ботев“ от ОТ. 29 до ОТ. 41, ОБЩИНА ИВАНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ																								
а	Въвеждане, поддържане и премахване на временна организация и безопасност на движението	26	2	13																				
б	Земни и демонтажни работи	24	6	4																				
в	Пътни работи	24	6	4																				
г	Асфалтови работи	40	10	4																				

гр. Русе

ОБЩИНА ИВАНОВО  
област РУСЕ  
УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА  
ОДОБРИЛ И СЪГЛАСУВАЛ  
арх. Анна  
СТРОГО СЕ ЗАБРАНЯВА ПРЕМЕНЯНЕТО  
НА ПЛАНА  
20.04.2021



Секция: КСС  
Части на проекта: по удостоверение за ПП  
Изготвил: инж. Тихомир Георгиев  
Регистрационен № 07499  
инж. ТИХОМИР ГЕЦОВ ГЕОРГИЕВ

ЕВРО  
ОДОБРИЛ  
2019г.  
инж. Милен Горанов



25-03-2021